

Location: Zoom
Date: 26 April 2021
Time: 16h00 Paris Londres
Indico event:
Attendees: Eric, Nuria, Antoine, Jamie et Sébastien
Minute taker: Sébastien

SCOPE OF THE MEETING

HL-LHC Suivre de construction, contrôle qualité et montage salle blanche

NEXT MEETING

3 MAY 2021.

DISCUSSION POINTS

- Contrôle des plans HOMC pour tous avoir en release EDMS (vert rouge)
- Présentation de Nuria
- Discussion sur la fuite d'hélium sur la cavité RFD 1
- Mettre en réalise les plans HOM et joints
- A graver sur le dernier jeu spares le feedthrough HHOM

ACTION ITEMS

Action	Responsible	Status	Update
Upload slides to Indico	All	Applies always	
Créer un indico	Eric	Pending 8 mars, 2021	En cours de création
Contrôle des plans H-HOM RFD + lignes RF 1 ^{er} /2 ^{eme} + outillage montage plaque Cryo signatures	Antoine Eric Sebastien	Pending 1 mars, 2021	En cours
Controler les documents AUP	Jamie Eric	Pending 8 mars, 2021	En cours
Annexe jointe HOM	Jamie Eric	Pending 8 mars, 2021	En cours
Graver les brides sur les cavités avec les bons codes official REF MTF	Nicolas Sebastien	Pending 8 mars, 2021	A faire la semaine prochaine
Voir avec TE/VSC pour validation des joints cuivre	Sebastien	Pending 8 mars, 2021	Chiara valide mais demande si elle doit signer les plans ?
Relancer adaptateurs	Sebastien	Pending 8 mars, 2021	2/4 adaptateur 10-16 4/8 adaptateur 25-40
Faire une note de montage pour l'angle des adaptateurs	Sebastien	Pending 8 mars, 2021	En cours
Remplir le fichier traveler EDMS CERN-0000216494	Antoine	Pending 15 mars, 2021	En cours
Préparer le plan de l'antenne 800MHz pour test box HHOM	Sebastien	Pending 15 mars, 2021	En cours
Valider l' EDMS 2043014 de Nuria	Eric Seb Antoine Jamie	Pending 15 mars, 2021	
Suivie de procédure BCP Said / Leonel	Nuria	Pending 15 mars, 2021	

Passages ceramiques	Antoine	Pending 22 mars, 2021	Remplir les MIP
Faire une explication du non fonctionnement de l'adaptateur 10/16	Seb Jamie	Pending 26 april 2021	
A definir d'envoyer les fichier a Luca Dassa selon mail envoyer par Nuria	Eric	Pending 26 april 2021	
Seb en salle blanche mardi et jeudi	seb	Pending 26 april 2021	

Achieved Actions	Responsible	Status	Update
Modifier et recevoir les leaks tests de Franck Monnet ? contrôler les numéros 35 et 40 dans le rapport	Sebastien	Done	
Vérifier OFE/OFS des joints cuivre	Nicolas Sebastien	Done	
Créer un folder EDMS pour traveler joints Crab RFC	Nuria	Done	
Présentation montage en salle blanche FPC	Antoine	Done	A présenter lundi 22 mars Changer les numéros de pages Changer baldaquin
Présentation crab part information sumuary	Antoine Abigail	Done	Ajouter les dates de réception de plans pour Eric Regarder la possibilité de faire une arborescence Tracabilité des joints RF
Présentation HL-LHC documentation	Antoine	Done	Slide 3, ventilation à l'azote Indiquer mesure des particules + taille Faire une détection de fuite FPC Remplir MTF pour FPC+ mettre les plans dans EDMS
Faire un plan 2D adaptateur de	Sebastien	Done	En cours de validation de plan Eric

l'assemblage pour discussion Eric/ US			
Faire un Excel, tableau vu global des actions par sujet	Sebastien Antoine	Done	Faire présentation lundi prochain
Donner les numéros à Nuria des spares HOMS	Sebastien	Done	