



Contribution ID: 51

Type: **Presentation**

## **BILAN DU CONTRAT RENCO**

*Thursday 26 May 2005 14:20 (20 minutes)*

Durant les dernières années la section TS/CV-LHC a été concernée par un grand nombre de contrats de fourniture et installation pour le LHC. Aujourd'hui tous les principaux systèmes hydrauliques ont été rénovés et quelque deux cents kilomètres de nouvelle tuyauterie ont été installés dans le tunnel. Cette intense activité, comprenant l'installation d'un certain nombre de lignes cryogéniques, a augmenté l'expérience du groupe, tant du point de vue technique, que du point de vue de la gestion des situations complexes qui caractérisent un tel scénario. Cet article passe en revue un certain nombre de statistiques relatives au principal contrat de fourniture et installation de la tuyauterie pour LHC, le F467, de manière à en extraire un bilan utile à l'identification des possibles axes d'amélioration.

**Author:** Mr PRINCIPE, R.

**Presenter:** Mr PRINCIPE, R.

**Session Classification:** Session 11

**Track Classification:** Core