

		2012 WEEK N.		4							5							6							7							8							9							10																																		
		DAY		29/01/2012							03/02/2012							06/02/2012							10/02/2012							13/02/2012							14/02/2012																																									
				08h							08h							08h							08h							08h							08h							08h							08h							08h							08h							08h						
MACHINES	BEAM MODE	Start Date	End Date																																																																													
	ShutDown 2011/2012	08/12/2012	09/02/2012																																																																													
	Mach. Checkout	10/02/2012	21/02/2012																																																																													
	Beam Set-up	22/02/2012	04/03/2012																																																																													
	Beam Operat	05/03/2012	/																																																																													
CTF3	ShutDown 2011/2012	16/12/2011	17/02/2012																																																																													
	Run2012	17/02/2012	/																																																																													
ACCESS MODE	Acc. CCC + Key + RP	/	08/12/2011																																																																													
	Acc. CCC without key expc. CTF3	08/12/2011	16/12/2011																																																																													
	Access CCC → CSA	16/12/2011	18/12/2011																																																																													
	Access CSA	19/12/2011	27/01/2012																																																																													
	Access CSA → CCC	27/01/2012	29/01/2012																																																																													
	Access CCC + Key	30/01/2012	21/02/2012																																																																													
	Access CCC + Key + RP	22/02/2012	/																																																																													
LINAC2	Survey (32h)	22/11/2011 - Morning																																																																														
	COOLDOWN	22/11/2011 - 12h00	05/12/2011 - 8h00																																																																													
	Survey (FINAL)	05/12/2011 - Morning																																																																														
	Maintenance D21	01/02/2011 - all day long																																																																														
	TEST HARDWARE	06/02/2012	14/02/2012																																																																													
	Beam Set-up to LDump	15/02/2012	20/02/2012 - Mor.																																																																													
	Beam Available	20/02/2012	/																																																																													
	PATROL: Hardawre	03/02/2012 - Afternoon																																																																														
	RP final Checkout	14/02/2012 - Morning																																																																														
	PATROL: Beam	14/02/2012 - Morning																																																																														
	DSO Test	14/02/2012 - Afternoon																																																																														
BOOSTER	Survey (32h)	22/11/2011 - Morning																																																																														
	COOLDOWN	22/11/2011 - 12h00	05/12/2011 - 8h00																																																																													
	Survey (FINAL)	05/12/2011 - Morning																																																																														
	Maintenance D31	03/02/2012 - all day long																																																																														
	TEST HARDWARE	06/02/2012	10/02/2012																																																																													
	COLD CHECKOUT	10/02/2012	20/02/2012 - Mor.																																																																													
	Beam Set-up	20/02/2012	29/02/2012																																																																													
	Beam Available	01/03/2012	/																																																																													
	PATROL: Hardawre	06/02/2012 - Morning																																																																														
	RP final Checkout	15/02/2012 - Afternoon																																																																														
	PATROL: Beam	16/02/2012 - Morning																																																																														
PS	Survey (32h)	22/11/2011 - Morning																																																																														
	Survey (FINAL)	08/12/2011 - Morning																																																																														
	Maintenance D101	23/01/2012 - all day long																																																																														
	Maintenance D102	24/01/2012 - all day long																																																																														
	Maintenance D111	25/01/2012 - all day long																																																																														
	Maintenance D121	26/01/2012 - all day long																																																																														
	TEST HARDWARE	30/01/2012	09/02/2012																																																																													
	COLD CHECKOUT	10/02/2012	23/02/2012																																																																													
	Beam Set-up	24/02/2012	01/03/2012																																																																													
	Beam Available	02/03/2012	/																																																																													
	PATROL: Hardawre	27/01/2012 - Afternoon																																																																														
RP final Checkout	10/02/2012 - Morning																																																																															
PATROL: Beam	10/02/2012 - Afternoon																																																																															
DSO Test	13/02/2012 - Morning																																																																															
TT2	Survey (32h)	22/11/2011 - Morning																																																																														
	Survey (FINAL)	08/12/2011 - Morning																																																																														
	Maintenance D221	20/01/2012 - all day long																																																																														
	TEST HARDWARE	30/01/2012	09/02/2012																																																																													
	COLD CHECKOUT	10/02/2012	23/02/2012																																																																													
	Beam Set-up	24/02/2012	01/03/2012																																																																													
	Beam Available	02/03/2012	/																																																																													
	PATROL: Hardawre	27/01/2012																																																																														
	RP final Checkout	10/02/2012 - Morning																																																																														
	PATROL: Beam	10/02/2012 - Afternoon																																																																														
	DSO Test	13/02/2012 - Morning																																																																														
SPS	Unknown State	/	?26/02/2012?																																																																													
	Beam Set-up	27/02/2012	04/03/2012																																																																													
	Beam Available	05/03/2012	/																																																																													

RP final Checkout
RP final Checkout
DSO Test

SUGGESTED DATES