

Projet bâtiment 311

WP Electricité

Revue financière



Situation au 21-06-2017

- Budget : 1350 kCHF*
- Engagé : 966 kCHF
- Déjà facturé : 460 kCHF
- Reste à facturer : 506 kCHF
(facturation prévue sur 2017)

- Prévision :
 - Travaux divers supplémentaires sur les infrastructures électriques du bâtiment : ~ 100 kCHF

* Le câblage DC et contrôle lié au équipements de tests (convertisseurs, switch, interbox) n'est pas compris

