
Q1 / 2011
Q2 / 2011
Q3 / 2011
Q4 / 2011
Q1 / 2012
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
01
Ion run 2011
Linac3 and source
Hardware tests, preparations
1 month
16/05/2011
Source setup
1w
13/06/2011
Source MD's
18GHz test
1w
20/06/2011
Frequency mixing test
1w
27/06/2011
Spare (Bias disk, oven position)
2 weeks
04/07/2011
Linac setup
2 weeks
18/07/2011
Setup injector chain
LEIR start with beam
01/08/2011
Ion beam to PS
15/08/2011
Ion beam to SPS
29/08/2011
Beam ready
01/11/2011
NA61
Ion setup NA61
01/11/2011
Ion physics NA61
17/11/2011
End ion run
08/12/2011
Ion run
Start LHC ion run
04/11/2011
End Ion run
08/12/2011