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La section TS/SU-EM fournit les informations géométriques de formes, dimensions et
positions des infrastructures des cavernes et des détecteurs des expériences LHC.
Elle intervient à toutes les étapes de construction et ses opérations sont
dépendantes des autres chantiers, des entreprises en particulier, et de la
configuration changeante des lieux.
Les travaux de TS/SU-EM dans les cavernes LHC font donc partie des multiples tâches
que TS/LEA a pour mandat de coordonner et gérer.
Bien que défini et planifié, le moment exact des interventions est souvent connu sous
des délais courts, la méthodologie et les ressources devant alors être adaptées et
prêtes au moment décidé. De plus, la section intervient souvent pour des opérations
de contrôle de dernière minute par définition non programmées.
Une communication permanente et directe entre SU et LEA a été établie pour assurer
les échanges indispensables au bon déroulement du projet. Ses formes et moyens seront
présentés ici.
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