
GIF
Procedure d’installation porte blindée coulissante 
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1 – Depose bloc PPG154
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- Veto manuel (S. Girod)
- Depose blocs beton PPG 154
- Depose toles ep 20mm
- Depose blocs beton sous toles

 2h (Day 1)



2 - Preparation sol et faux plancher
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- Tracage
- Modification blocs beton avec 

des reservation pour les 
poteaux de la porte GIF

 4h (Day 1)

trous de passage vers
dale pour poteaux

porte GIF



3- Piliers beton
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Pilliers beton
3x 1688

Installation 3 blocs beton
1688 debout
 1h (Day 1)



4- Transport porte
coulissante GIF + 
rail + poteaux
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Levage: 4x M24

-Mettre la porte verticalement
avec tourne-bloc
-Fixation des 2 poteaux
-levage de l’ensemble (4.9t)

 4h (J-5)
-porte: 4.7 t
-structure: 0.4 t
Tot 5.1 t

Pullift



5- Installation de la 
porte
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-Fixation des poteaux au sol 4xM12
-Fixation Poteau sur pillers beton: 5xM12 
-Fixation bras 4xM12 
 2h (Day 2)

5x M12 4x M12



6- Mise en place blindage
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Plateau acier
3222

Blocs beton
1688 + 24168

-Mise en place blocs et 
poutres acier
-Fixation 4xM12
 2h (Day 2)



7- habillage du sol 
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-Fermeture au sol autour des 2 
Poteau 
-Pose des toles ep 20 mm qui ont
ete decoupées au bat. 904

 1h (Day 2 )



8- integration dans la chaine interlock
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- Tests de mouvement
- Cablage, reglage des switches
- Installation cadenas avec cle

acces PPE 154
 4h (Day 2 PM)

- Tests DSO
- Mesure RP avec source ON
 4h (Day 3 )



9- Solution de secours
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En cas de problème avec le 
planning ( ou les tests DSO)  il y a la 
possibilité de verrouillage avec un 
bloc 1688 debout + verrous de 
bloc.
Ouverture avec Veto manuel

 10 min



Planning installation porte GIF

• Mar 07/11
• 08h00 Manual veto H4C (S. Girod)
• Depose blocs beton PPG 154, tracage
• Modification blocs beton au sol, et toles ep 20mm

• Mer 08/11
• Installation, fixation de la porte blindée
• Mise en place blindage au dessus de la porte
• Habillage au sol autour des poteaux
• Tests mouvements
• Cablage switch

• Jeu 09/11
• 14h00 Tests DSO
• Mesures RP avec source ON
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Technical documents

GIF door assembly drawing SPSXFGIF0119: 

https://edms.cern.ch/document/1810234/

Design porte blindée coulissante interlockée: 

https://edms.cern.ch/document/1729102/
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