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East Area Coordination meeting #12 

05-06-2019 
 

Présent: Gurkan D. (EN-EA), Jean-Francois G. (HSE-RP), Michael L. (EN-EA), Jerome L. (EN-SMM), 
Alexandre C. (TE-MSC), Laure W. (EN-SMM), Julien F. (EN-HE), Damien J. (EN-HE), Mathis D. (EN-
STI), Erwan H. (EN-EA), Didier C. (BE-ICS), Leszek B. (IT-CS), Guillaume R. (EN-CV) , Francesco D. 
(EN-CV), Louis-Frederic A. (BE-ASR), Herve C. (BE-CO), Jordi B. (EN-ACE), Michael B. (EN-ACE), 
Emilien C. (TE-EPC), Patrick G. (EN-EL), Stephane D. (BE-BI), Aymeric B. (EN-EA), Andy H. (EN-
EL), Nicolas V. (EN-EA), Emilien C. (TE-EPC), Evelyne D. (EP-DI),Christophe B. (SMB) 

Excusé: Fernando B. (EN-ACE), Roberto L. (TE-MSC), Alexandre D. (EP-DI), Victor DJ. (EN-EA), 
Jeremy R-L (HSE-RP) 

Presentation + planning bat. 157, 251, 352 & 263  
Indico: 824840 
Le planning général : Ici 
 

1. Activités en cours et à venir. 

B.251 
!!!Rappel zone interdite pour cause d’amiante !!! 

 

 

Désamiantage prévu à partir du 17 Juin, travaux suivi par HSE et Gurkan. 

Emilien demande de ne pas avoir de co-activités pendant le désamiantage de la zone, Action 
Gurkan 

Démontage des chemins de câble vide sous l’ancien faux plancher bientôt terminé par la FSU 
EN17. 
Le retrait des câbles restants se fera dans la campagne de décablage fin juillet par EN-EL. 
Le rack de l’ancien UPS peut être retiré, Action Gurkan 
Après le tirage des câbles pour le rack IT, les fourreaux peuvent être rebouchés. 
SMB : Travaux de génie civil prévu mi-Juillet pour l’installation des nouveaux transformateurs. 

https://indico.cern.ch/event/824840/
file://///cern.ch/dfs/Workspaces/e/EastAreaRenovation/Meeting/Coordination%20meeting/2019-03-27
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B.157 
Information générale voir la présentation. 
Julien (EN-HE) souligne la nécessité d’avoir des demandes de manutention et transport via 
EDH. 
 
Beam line 
Mise en place d’une zone de préparation pour le run de CLOUD, Action Aboubakr EN-EA 
RUN CLOUD : 02/09 au 15/11/2019 
Déchets manifold de T09&T10 zone expérimentales en cours d’évacuation, Action Guillaume 
R. EN/CV  
Laure W. EN-SMM que le Survey entre T08 et T09-T10 est terminé au 157, reste à faire la 
liaison avec la ligne F61 au 352, en cours. 
 
Zone primaire : 
Voir la présentation, démantèlement du 06/06 au 26/06/ 
Lien 
Le BHZ02 de T08 peut être enlevé pour rénovation au bat.867, demande de Roberto L. (TE-
MSC). 
Alexandre C. (TE-MSC) demande une date plus précise pour la déconnection des aimants 
restant. Action Aboubakr (EN-EA) confirme une date à Roberto (TE-MSC). 
 
Rénovation mur Sud, suivi Christophe B. SMB 
Mur Sud, reste l’installation des panneaux d’isolation la jonction entre le PS et le 157 
La rénovation du toit avance bien, Deux travées pas jour sont remplacées. 
Emplacement et date de manutention des grues, se référer à la présentation. 
 
*La période de juillet é septembre reste délicats avec les différentes co-activités du hall. 
Michel EN-ACE et Aboubakr travail avec les différents groupes pour réduire les travaux en 
parallèle, EN-HE, EN-CV, EN-EA. 
L’installation des déstratificateurs demande l’utilisations des ponts. 
 
 
B.263 
Le démontage des tableaux est en cours et resteront sur place en attendant leur 
évacuation par EN-EL. 
 
 
 
 
 
 

https://indico.cern.ch/event/824840/attachments/1856586/3049648/EA_Coordination_meeting_12.ppt
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2. Activités F61, 

 B.352 
Présentation « Statut radiologique des interventions b.352 » Jean-Francois G. HSE/RP 
La dosimétrie individuelle est mise à jour régulièrement. 
Voir présentation dans l’INDICO.  
Evacuation des derniers aimants M100&M200 de F61 est terminés, information Damien 
J./Julien F. EN-HE. 
Démontage des manifolds et tuyauterie E.D en cours, Suivi Guillaume R. EN/CV. 
Laser scan + mesure des aimants en amont de F61 prévu du 04 au 07 juin, Action Laure W. 
EN/SMM. 
Jean-Francois G. HSE/RP demande que les étapes des mesures des aimants doivent être 
ajoutés et le DIMR mise à jour, Action Laure W. EN/SMM -> Jean-Francois G. HSE/RP 
 
 

 

3. Point Safety b.157,251, 263 & 352 
Michel B. (EN-ACE) sera remplacé par Jordi B. (EN-ACE) pendant le semaine 24.  

Un document mise en place dans le département EN et qui peut vous aider à vous 

préparer au mieux en tant que WSS : 

https://edms.cern.ch/ui/file/1895229/3.1/FR_Guide_superviseur_de_travaux.pdf 

 

4. Besoin AC bat. 251 & 157 

En attente de réponse pour EL : 
Partie 251 : Emilien (TSO) et Gurkan (EN-EA) valideront les besoins généraux du bâtiment, 
Et Aboubakr (EN-EA) pour toutes les parties du 157, services généraux et partie Beam-lines 
Experimental areas. 
https://edms.cern.ch/document/1870331 

 

 

Prochaine réunion de coordination le 26/06, à 08h30 au 530 

https://edms.cern.ch/ui/file/1895229/3.1/FR_Guide_superviseur_de_travaux.pdf
https://edms.cern.ch/document/1870331

