

Kalender 2017

Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
1 So Neujahr	1 Mi	1 Mi	1 Sa	1 Mo German Bank Holiday	1 Do	1 Sa	7 Di	1 Fr	1 So Elba	1 Mi	1 Fr
2 Mo	2 Do	2 Do	2 So	2 Di	2 Fr	2 So	8 Mi	2 Sa	2 Mo	2 Do	2 Sa
3 Di	3 Fr	3 Fr	3 Mo	3 Mi	3 Sa	3 Mo	9 Do	3 So	3 Di German Bank Holiday	3 Fr	3 So
4 Mi	4 Sa	4 Sa	4 Di	4 Do Kick Off ARIES	4 So	4 Di	10 Fr	4 Mo	4 Mi	4 Sa	4 Mo
5 Do	5 So	5 So	5 Mi	5 Fr Kick Off ARIES	5 Pfingstmontag German Bank Holiday	5 Mi	5 Sa	5 Di	5 Do	5 So	5 Di
6 Fr	6 Mo	6 Mo	6 Do	6 Sa	6 Di	6 Do	6 So	6 Mi	6 Fr	6 Mo	6 Mi
7 Sa	7 Di	7 Di	7 Fr	7 So	7 Mi	7 Fr	7 Mo	7 Do	7 Sa	7 Di	7 Do
8 So	8 Mi	8 Mi	8 Sa	8 Mo	8 Do	8 Sa	8 Di	8 Fr	8 So	8	8 Fr
9 Mo	9 Do	9 Do	9 So	9 Di	9 Fr	9 So Erice	9 Mi	9 Sa	9 Mo	9 Do	9 Sa
10 Di	10 Fr	10 Fr	10 Mo	10 Mi	10 Sa	10 Mo Erice	10 Do	10 So	10 Di	10 Fr	10 So
11 Mi	11 Sa	11 Sa	11 Di	11 Do	11 So	11 Di Erice	11 Fr	11 Mo	11 Mi	11 Sa	11 Mo
12 Do	12 So	12 So	12 Mi	12 Fr	12 Mo	12 Mi Erice	12 Sa	12 Di	12 Do	12 So	12 Di
13 Fr	13 Mo	13 Mo	13 Do	13 Sa	13 Di	13 Do Erice	13 So	13 Mi	13 Fr	13 Mo	13 Mi
14 Sa	14 Di	14 Di	14 Fr Easter	14 So IPAC	14 Mi	14 Fr Erice	14 Mo	14 Do	14 Sa	14 Di	14 Do
15 So	15 Mi	15 Mi	15 Sa Easter	15 Mo IPAC	15 Do	15 Sa Erice	15 Di	15 Fr	15 So	15 Mi	15 Fr
16 Mo	16 Do	16 Do	16 So Easter	16 Di IPAC	16 Fr	16 So Erice	16 Mi	16 Sa	16 Mo	16 Do	16 Sa
17 Di	17 Fr	17 Fr Visit to Bruxelles alternative: 5th Steering Meeting	17 Mo Easter	17 Mi IPAC	17 Sa	17 Mo Erice	17 Do	17 So	17 Di	17 Fr	17 So
18 Mi	18 Sa	18 Sa	18 Di	18 Do IPAC	18 So	18 Di Erice	18 Fr	18 Mo	18 Mi	18 Sa	18 Mo
19 Do	19 So	19 So	19 Mi	19 Fr IPAC	19 Mo alternative WP-Week	19 Mi Erice	19 Sa	19 Di	19 Do	19 So	19 Di
20 Fr	20 Mo alternative WP-Week	20 Mo	20 Do	20 Sa IPAC	20 Mi EUPR 6th Steering Meeting alternative WP-Week	20 Do	20 So	20 Fr EUPR Steering Meeting	20 Fr	20 Mo EUPR YEARLY MEETING Mid-Term	20 Mi EUPR Steering Meeting
21 Sa	21 Di alternative WP-Week	21 Di	21 Fr	21 So	21 Mi alternative WP-Week	21 Fr	21 Mo	21 Do	21 Sa	21 Di EUPR YEARLY MEETING Mid-Term SAC	21 Do
22 So	22 Mi alternative WP-Week	22 Mi	22 Sa	22 Mo	22 Do alternative WP-Week	22 Sa	22 Di	22 Fr	22 So	22 Mi EUPR YEARLY MEETING Mid-Term 8th	22 Fr
23 Mo	23 Do alternative WP-Week	23 Do	23 So	23 Di	23 Fr alternative WP-Week	23 So	23 Mi	23 Sa	23 Mo	23 Do EUPR YEARLY MEETING Mid-Term 2nd CB	23 Sa
24 Di	24 Fr alternative WP-Week	24 Fr	24 Mo ANAR, CERN	24 Mi	24 Sa	24 Mo	24 Do	24 So Elba	24 Di	24 Fr	24 So Christmas
25 Mi	25 Sa	25 Sa	25 Di ANAR	25 Do German Bank Holiday	25 So	25 Di	25 Fr	25 Mo Elba	25 Mi	25 Sa	25 Mo Christmas
26 Do	26 So	26 So	26 Mi ANAR	26 Fr	26 Mo	26 Mi	26 Sa	26 Di Elba	26 Do	26 So	26 Di Christmas
27 Fr	27 Mo	27 Mo Visit to Bruxelles alternative: 5th Steering Meeting	27 Do ANAR	27 Sa	27 Di	27 Do	27 So	27 Mi Elba	27 Fr	27 Mo	27 Mi
28 Sa	28 Di	28 Di Eucard2 yearly meeting Glasgow	28 Fr ANAR	28 So	28 Mi	28 Fr	28 Mo	28 Do Elba	28 Sa	28 Di	28 Do
29 So		29 Mi Eucard2 yearly meeting Glasgow	29 Sa ANAR	29 Mo	29 Do	29 Sa	29 Di	29 Fr Elba	29 So	29 Mi	29 Fr
30 Mo		30 Do Eucard2 yearly meeting Glasgow	30 So Periodic Report (18 month end)	30 Di Submit Periodic Report to Coordinator	30 Mi	30 So	30 Mi	30 Sa Elba	30 Mo	30 Do	30 Sa
31 Di	Submit Del 8.3	31 Fr submit Del. 10.1	submit Del. 2.1, 7.2, 14.1, M 2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 7.2	31 Mi		31 Mo Mid-term review (scientific report)	31 Do		31 German Bank Holiday	submit Del. 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 12.2 MS 2.4, 5.3, 3.2, 3.3, 8.2	31 So

EuPRAXIA-Dates

Steering Meetings: **five** : 17.03. alternative 27.03. **six**: 20.6., **seven**: 20.09., **eight**: 22.11.

Collaboration Board Meeting: **second**: 23.11.

Visit to Bruxelles: 17.03. alternative: 27.03.

Workpackage Week: 20.2. - 24.02., alternative: 19.6. - 23..6.

SC-Meetings five and six shall be decided on 20.12.16, seven and eight are tentative

EuPRAXIA Deadlines

first draft (2 months in advance)

30.11.16: Del 8.3 (D8)

31.01.: Del. 10.1.

28.02.: Del. 2.1, 7.2, 14.1(D9+10), MS2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 7.2 (M 12-16)

30.04. : MS 6.3 (M 17)

31.08.: Del. 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 12.2 D11-14, MS 2.4, 5.3, 3.2, 3.3, 8.2 (M 18-22)

30.04. Periodic Reporting

31.05.: Mid-term review (scientific report)

final draft (1 month in advance)

31.12.16: Del 8.3 (D8)

28.02.: Del. 10.1.

31.03.: Del. 2.1, 7.2, 14.1(D9+10), MS2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 7.2 (M 12-16)

31.05. : MS 6.3 (M 17)

30.09.: Del. 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 12.2 D11-14, MS 2.4, 5.3, 3.2, 3.3, 8.2 (M 18-22)

31.05. Periodic Reporting

30.06.: Mid-term review (scientific report)

Submit (Coordinator):

31.01.: Del 8.3 (D8)

31.03.: Del. 10.1

30.04.: Del. 2.1, 7.2, 14.1(D9+10), MS2.2, 2.3, 3.1, 4.2, 7.2 (M 12-16)

30.06. : MS 6.3 (M 17)

31.10.: Del. 4.2, 4.3, 6.2, 6.3, 12.2 D11-14, MS 2.4, 5.3, 3.2, 3.3, 8.2 (M 18-22)

30.06. Periodic Reporting

31.07.: Mid-term review (scientific report)