

Je ne pourrais pas être présent mais voici la situation pour le WP7 Fire Detection 80kCHF

Sommes engagées :

<https://edh.cern.ch/Document/SupplyChain/DAI/6860211>
62091CHF

<https://edh.cern.ch/Document/SupplyChain/TID/6861658>
9442CHF

Réserve à prévoir pour aléa de chantier :
5000CHF

Bonne journée
Denis