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Présents : L. Barthelemy (SCE-SAM), J.P. Billon-Grand (EN-EL), J. Coupard (EN-ACE), 

C. Delgado (EN-CV), S. Evrard (EN-CV), I. Krautsztrung (EN-CV), J.B. Mayolini (EN-ACE),  

Excusés : M. Archambault (EN-CV), M. E. Amarilla Garcia (EN-CV), Y. Body (EN-CV), M. Lagioia 

(SCE-SAM), C. Martel (SCE-SAM), A. Navascues Cornago (SCE-SAM), Y. Obry (SCE-SAM), 

G. Rouge (SCE-SAM) 

 

 

Nota : les sujets antérieurs non traités sont en noir, les sujets abordés au cours de la réunion en bleu, les actions en 

rouge, les références des scènes d’intégration en vert, les liens actifs en couleur fuchsia. 

Rappel : 

• Les études d’intégration sont faites sous CATIA. Tous les bureaux d’études doivent fournir ou mettre à jour 

leurs modèles sous CATIA quelques jours avant les réunions d’intégration. 

• Les titres des modèles pour l’intégration doivent contenir, dans l’ordre : 

Nom Ouvrage, Repère, Titre modèle, Période de travaux 

Exemple : Integration 818 1151 Future configuration 

• Les modèles doivent être différents pour les versions reverse engineering (avant travaux) et future 

configuration (projet) 

• Les dessinateurs doivent passer leurs modèles en Valid for Integration une fois validée par l’Intégration 

• Recommandation sécurité pour dimensions de passage de 2000 x 800 mm 

• Inclure les jonctions en amont et en aval de chaque galerie 

  

https://indico.cern.ch/event/1268934/
https://edms.cern.ch/document/2715889
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1. Jonction galerie 818 (GT2) et galerie 783 (783) 

Présentation de l’intégration par J.B. Mayolini (voir slides) 

Note : Réorganisation des modèles EN-CV nécessaire pour organiser correctement les 

scènes d’intégration 

1.1 Intégration de la scène Reverse Engineering (ST1481889_01) 

Il est nécessaire de finaliser la mise à jour du modèle de reverse engineering avec vérification 

sur place. Fait. 

Le reverse engineering correspond à la configuration avant modification, au même moment 

qu’ont été fait les scans. 

1.2 Intégration de la scène 2025 (ST1481889_02) 

Le modèle est renommé « 2025 » correspondant à la mise en opération de la nouvelle chaufferie 

qui aura lieu avant les travaux TG-CONS. 

Il est nécessaire de finaliser la mise à jour du modèle 2025 avec vérification sur place des travaux 

ayant déjà eu lieu pour le PCC. Fait 

Points discutés lors de la réunion 

- Vérifier avec S. Evrard si l’ouverture pour le passage du personnel présente dans le 

modèle de génie civil est confirmée. Confirmé. 

- Proposition de M. Archambault de faire passer tous les nouveaux tuyaux EN-CV sur le 

même axe pour traverser vers la nouvelle galerie. Ouverture génie civil à faire (action A. 

Navascues Cornago) 

- Proposition d’implantation des chemins de câbles dans la galerie 783 par J.P. Billon-

Grand. Ouverture génie civil à faire (action J.P. Billon-Grand, A. Navascues Cornago) 

- Proposition de Y. Obry pour le passage des nouveaux tuyaux d’ES. Baisser le passage 

des tuyaux dans l’arrivée de la 783 pour éviter le conflit avec le chemin de câbles. Fait. 

S. Evrard confirme que la structure métallique sera à adapter aux nouvelles 

configurations des tuyauteries. Il n’est donc pas nécessaire de remonter les tuyaux d’ES. 

- Vérifier la faisabilité d’ouvrir de grands pans de mur à la place des carottages. Fait d’un 

point de vue des calculs. La faisabilité d’exécution sera encore à étudier si on veut avoir 

ces ouvertures (voir slides). 

- Avec les ouvertures de génie civil qui seront exécutées, il faut que le projet de la nouvelle 

chaufferie prévoie une analyse concernant le compartimentage risque incendie (action 

C. Martel). 

Une fois le modèle de la configuration 2025 mis à jour, l’intégration sera envoyée en approbation 

dans EDMS (action J. Coupard, J.B. Mayolini). 

https://indico.cern.ch/event/1268934/contributions/5329523/attachments/2617727/4533492/6%20Integration%20Galerie%20818%2030_03_2022.pdf
https://plm.cern.ch/prod/?StartItem=ST_Document:10999021AD5D4FB2CEFEC36143D6E026
https://plm.cern.ch/prod/?StartItem=ST_Document:10558022AD5D4FB2CEFEC36143D6E026
https://indico.cern.ch/event/1268934/contributions/5329523/attachments/2617727/4533492/6%20Integration%20Galerie%20818%2030_03_2022.pdf
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1.3 Intégration de la scène Future Configuration (ST1481889_03) 

Il est nécessaire de mettre à jour le modèles future configuration pour représenter uniquement 

les modèles dans leur configuration finale. Une scène d’intégration intermédiaire pourra être 

mise en place entre la scène 2025 et future configuration si cela est nécessaire en fonction de 

la séquence des travaux. 

Points discutés lors de la réunion du 08/03/2023 

- Vérifier avec M.E. Amarilla Garcia et C. Martel la séquence des travaux TG-CONS 

(action J. Coupard) 

- La galerie étant déjà très encombrée, peut-on prévoir un arrêt de tous les circuits à 

consolider pour permettre un démontage complet avant installation ? 

- Connaitre la coupe-type conceptuelle TG-CONS des galeries adjacentes à la jonction 

(action M.E. Amarilla Garcia et C. Martel) 

L. Stewart demande qu’une solution soit proposée pour la ligne d’Hélium (action M.E. Amarilla 

Garcia). 

https://plm.cern.ch/prod/?StartItem=ST_Document:10976684AD5D4FB2CEFEC36143D6E026

