



current status of works at VNIITF

1. Выпущены рабочие чертежи и переданы на завод - январь 2010
2. Получен материал из ЦЕРН - январь 2010
3. Обработаны 6 заготовок для полутанков (припуск 5 мм)
4. Запущено изготовление ячеек связи



5. Запущено изготовление полуячеек связи



6. Запущено изготовление транспортных рам

